



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 09801/SVSL/2016 ze dne 18. 10. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

Telefon: 283 069 242

E-mail: aopkcr@nature.cz

(dále jen „objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel

Jiří Pospíšil

Sídlo: Zvěstov 35, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

IČO: 16957610

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, číslo účtu 2580289013/0800
zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: 608 940 018

E-mail: jaroslava.pos@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

II.1 V průběhu stavebních prací došlo k odhalení skutečnosti, které si vyžádaly změny.

II.2 Vícepráce byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem, technickým dozorem i projektantem.

II.3 Položky víceprací obsažené ve Změnovém listu č. 01 v příloze tohoto dodatku č. 1 vycházejí z původního zadávacího řízení.

II.4 Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku odhalení stávajících nepřístupných částí stavby. Bez realizace změn by nebylo možné stavbu řádně dokončit a byla by ohrožena statická stabilita dřevěné krovové konstrukce střechy. Po demontáži střešních tašek bylo zjištěno, že hřebenový plastový pás je značně deformovaný, bylo rozhodnuto o jeho výměně za nový výrobek. V místě tepelně instalační předstěny (kancelář místn.č. 2.11) je nutno provést opravu stávající silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Na druhé štítové zdi v důsledku opravy střechy došlo vlivem montáže kontralatí celkovému nadzvednutí střechy přibližně o 4 cm. Tím vznikl na štítě otvor, který je nutné zamaltovat, zaštukovat a natřít fasádní barvou

III. Cena díla a platební podmínky

III.1 Původní cena díla dle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH: 424.345,55 Kč

DPH 21%: 89.112,57 Kč

Cena včetně DPH: 513.458,12 Kč

Dodatečné práce dle tohoto dodatku a odsouhlaseného přiloženého položkového rozpočtu činí:

Cena bez DPH: 22.133,71 Kč

DPH 21%: 4.648,08 Kč

Cena včetně DPH: 26.781,79 Kč

Celkové navýšení prací je o 5,22 % z původní ceny díla.

III.2Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena následovně:

Cena bez DPH: 446.479,26 Kč

DPH 21%: 93.760,65 Kč

Cena včetně DPH: 540.239,91 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH“.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

IV.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.


IV.4 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

IV.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – krycí list rozpočtu, stavební rozpočet


V Praze, dne 07. 12. 2016



..... (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

V Louňovicích, dne 30. 11. 2016



Jiří Pospíšil (zhotovitel)

Jiří POSPÍŠIL
st. firma ZVĚSTOV č. 35
267 06 Louňovice p. Bl.
IČO 16957610
DIČ CZ5607161560

Příloha č. 1.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

K provedení díla: "Oprava střechy, štítové stěny a stropu pod půdou se zateplením v objektu SCHKO Blaník".

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Krací list rozpočtu, stavební rozpočet příloha č. 2.

Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Potřeba realizovat změny vznikla v důsledku odhalení stávajících nepřístupných částí stavby.

Po rozkrytí krovové konstrukce uličního křídla se objevilo poškození pozednice v délce cca 1,2 m a porucha krokve při úžlabí. Projektant na kontrolním dni 10.11.2016 navrhl výměnu pozednice v délce 2 m, vyztužení porušené krokve příložkou. Později (15.11.2016) doplnil svůj požadavek o podepření úžlabí v místě vazného trámu sloupkem 160/160 mm. Poruchy a postup oprav jsou zachyceny ve fotodokumentaci z průběžných z prohlídek stavby 3. 11. až 21. 11. 2016. Po demontáži střešních tašek bylo zjištěno, že hřebenový plastový pás je značně deformovaný, bylo rozhodnuto o jeho výměně za nový výrobek. V místě tepelně instalační předstěny kancelář místn.č. 2.11) je nutno provést opravu stávající silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace.

Na druhé štítové zdi v důsledku opravy střechy došlo vlivem montáže kontralatí k celkovému nadzvednutí střechy přibližně o 4 cm. Tím vznikl na štítě otvor, který je nutné zamaltovat, zaštukovat a natřít fasádní barvou

Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	22.133,71	26.781,79

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

Datum: 30. 11. 2016

RNDr. František Pelc (ředitel)

Datum: 30. 11. 2016

Mgr. Libor Bravený (odborný garant)

Datum: 30. 11. 2016

Jiří Pospíšil (zhotovitel)

JIRÍ POSPÍŠIL
st. firma ZVĚSTOV č. 35
257 06 Louňovice p. Bl.
IČO 18957610
DIČ CZ5607181560

Datum: 30. 11. 2016

Ing. Lubomíra Racková (technický dozor)

Datum: 30. 11. 2016

Ing. arch. Jan Dobeš (projektant)

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy, výměna 2 oken, oprava štítové stěny a stropu pod půdou se zateplením - vícepráce	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vlašimská č.p. 8, Louňovice pod Blaníkem	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.11.2016	Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 24.11.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 084,43	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	6 659,18	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	4 604,22	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	6 700,78				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		85,11						
ZRN celkem		22 133,71	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	22 133,71
Základ 15%	0,00	DPH 21%	4 648,08	Celkem včetně DPH	26 781,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov	Jiří POSPÍŠIL st. firma ZVĚSTOV č. 35 257 06 Louňovice p. Bl. IČO 16967610 DIČ CZ5607161660
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy, výměna 2 oken, oprava štítové stěny a stropu pod půdou se zateplením - vícepráce	Doba výstavby:	Objeďte:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Vlašimská č.p. 8, Louňovice pod Blaníkem	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:
		24.11.2016	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		185	Elektroinstalace					407,72	1 772,29	2 180,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
1		210010333RT1	Elektroinstalace - oprava	soubor	1,00		2 180,00	407,72	1 772,29	2 180,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		62	Úprava povrchu vnější					3 640,83	3 677,94	7 318,77	0,00	0,28	
2		622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková - oprava	m2	5,00		300,53	199,08	1 303,57	1 502,65	0,05	0,26	RTS I / 2016
3		622412313R00	Náter stěn vnějších silikonový - šit	m2	28,00		207,72	3 441,75	2 374,37	5 816,12	0,00	0,01	RTS I / 2016
		762	Konstrukce tesátské					526,55	6 293,45	6 820,00	0,00	0,00	
4		762822110R00	Výměna pozednice vč. podepření a zámečnické úpravy	m	2,00		2 320,00	424,12	4 215,88	4 639,99	0,00	0,00	RTS I / 2016
5		762332110R00	Výztuha krovu příložkou 60/140 mm vč. zámečnické úpravy	m	4,00		545,00	102,44	2 077,57	2 180,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
		765	Krytina tvrdá					4 077,67	407,33	4 485,00	0,32	0,32	RTS I / 2016
6		765314231R00	Výměna větracího pásu hřebene vč. nových příchytů	m	23,00		195,00	4 077,67	407,33	4 485,00	0,01	0,00	RTS I / 2016
		H01	Budovy občanské výstavby					35,88	1 294,05	1 329,94	0,00	0,00	
7		952901110R00	Režijní výdaje	soubor	1,00		1 244,83	35,88	1 208,95	1 244,83	0,00	0,00	RTS I / 2016
8		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,41		210,14	0,00	85,11	85,11	0,00	0,00	RTS I / 2016
										22 133,71			

Poznámka: