



Národní
zemědělské
muzeum

SML/150/000/2017
DODATEK č. 1

ke SMLouvě č. SML 150/000/2017 „Instalace hromosvodu na budově NZM Praha“
uzavřené dne 7. 7. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen smlouva).

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní zemědělské muzeum s. p. o. (zkr. „NZM“)

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7

zastoupený: doc. Ing. Milanem Janem Půckem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci smlouvy a tohoto dodatku: Ing. Jiří Houdek, náměstek generálního
ředitele NZM a ředitel pobočky Praha

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú.: 2837111/0710

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Vít Jech

Sídlo: Kardašovská 754, 198 00 Praha 9

IČO: 15931382

DIČ: CZ5412030184

bankovní spojení: MONETA money bank, a.s.

č.ú: 217764749/0600

(dále také jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění a
doplňuje Smlouva č. SML 150/000/2017 „Instalace hromosvodu na budově NZM Praha“ (dále jen
„smlouva“).

II.

ZMĚNY SMLOUVY

Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění

Fil Je

smlouvy (dále jen smlouva) takto:

1. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. III odst. 5 smlouvy „Cena díla“. dohodly na změně díla dle smlouvy, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy, jež se stanou uzavřením tohoto dodatku součástí a přílohou č. 3 smlouvy. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnový list 1

Celková cena víceprací a méněprací činí 11 655,- Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. III odst. 5 smlouvy „Cena díla“. dohodly na změně ceny díla dle smlouvy takto

Navýšení ceny díla dle článku II odst. 1 tohoto dodatku bez DPH o 11 655,- Kč

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH 409 443,86,- Kč

(slovy: čtyřistadevěttisícčtyřistačtyřicet 86/100 korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH 85 983,21,- Kč

Cena celkem včetně DPH 495 427,07,- Kč

3. Nové znění čl. IV odst. 2 smlouvy „Fakturace a platební podmínky“:

Lhůta splatnosti faktury je 40 kalendářních dnů od doručení objednateli a to z důvodu možnosti čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu prováděnému s ohledem na obsah závazku složitějším procesním postupem prostřednictvím třetí osoby, zřizovatele objednatele.

4. Do článku XVII odstavce 6 smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje tato příloha, jež se uzavřením tohoto dodatku stane nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1

5. Úprava znění čl. X odst. 3 smlouvy „Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady“:

Odkaz v textu na čl. VIII této smlouvy se mění na čl. IX smlouvy této.

6. Úprava znění čl. XV odst. 2 smlouvy „Další ujednání“:

Odkaz v textu na § 2 písm. b zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole) se mění na § 2 písm. e zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole).

III.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů v registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v registru smluv.
4. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku III. tohoto dodatku zůstávají beze změny.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 3: Změnový list č. 1
6. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně

v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


V Praze dne 12.9.2017

Zhotovitel:


.....
Ing. Vít Jech

V Praze dne 12.9.2017

Objednatel:


.....
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.,
generální ředitel

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741
Tel: 220 308 200 -1-

ZMĚNOVÝ LIST

„Instalace hromosvodu na budově NZM Praha“		
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	Ing. Vít Jech Sídlo: Kardašovská 754, 198 00 Praha IČO: 15931382 DIČ: CZ5412030184	001
název ZL:	Provedení základového zemniče objektu	
předmět změny: <i>Předmětem změny je provedení základového zemniče objektu, neboť bylo při odkrytí stávajícího zemniče zjištěno, že stávající je nevyhovující.</i>		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPŘ, technické důvody): <i>Změňuje dána technickými důvody, neboť pro správnou funkčnost hromosvodu musí být zemnění vpořádku.</i>		
v příloze		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 11 655,00 Kč	
vliv na termín dokončení:		
není		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nejsou		
přílohy :		
podpis zhotovitele:	ING. VÍT JECH návrhy, dodávky, realizace, revize Kardašovská 754/19 198 00 Praha 9 IČO: 15931382 DIČ: CZ5412030184	Firma: Ing. Vít Jech Jméno/Funkce: VÍT JECH / majitel Datum: 29.8.2017
zástupce objednatele:	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: Ing. arch. Jana Valešová ved. provozně - investičního oddělení	Ing. Filipovský Datum: 29.8.2017
jiné osoby:	Firma: Jméno/Funkce:	Datum:

