

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18. 11. 2019
dále jen „Dodatek“.

1. Obec Havraň

se sídlem Havraň 11, Havraň, PSČ 435 01

IČ 00265918

zastoupena Zděnkou Smetanovou, starostkou obce

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., účet č. 1041417309/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ing. Břetislav Sedláček

se sídlem Adolfa Heyduka 1114, Žatec, PSČ 438 01

IČ 718 84 220

DIČ CZ8508152983

zastoupený ing. Břetislavem Sedláčkem

bankovní spojení Komerční banka, a.s., účet č. 35-6566580267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**Smluvní strana**“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 18. 11. 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Z důvodu epidemie kolem onemocnění COVID – 19 (koronavirus), vyhlášeného nouzového stavu a nepředvídatelných okolností byly přerušeny projekční práce na akci „**Stavební úpravy kulturního domu Havraň**“. Na základě tohoto bude prodloužena doba plnění.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Strany se dohodly na změně článku III. odstavce 3.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínech dle jednotlivých etap (dále jen „Doba plnění“):

- a) průzkumy, rozborů, potřebná zaměření atd. **do 31.03.2020**
- b) projektová dokumentace ke stavebnímu povolení **do 31.07.2020**
- c) inženýrská činnost a žádost o stavební povolení **do 31.09.2020**
- d) projektová dokumentace pro provedení stavby, soupis prací s položkovým výkazem výměr a rozpočet **do 31.09.2020“**

2. Strany se dále dohodly na změně článku VII. odstavce 7.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a řádně provedené Dílo Objednateli předat nejpozději do 31.09.2020.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Havraní dne 29. 5. 2020

 Žateci dne 29. 5. 2020

Zděnka Smetanová
starostka Obce Havraň
Objednatel

DESIGN PROJEKT
Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK
tel: 732 912 301
Zhotovitel
Ing. Břetislav Sedláček
IČ: 718 84 220
mail: b.sedlacek@designprojekt.cz
www.designprojekt.cz
architektonické studie
projektování práce
inženýrská činnost
stavební povolení