

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18. 11. 2019**  
dále jen „Dodatek“.

**1. Obec Havraň**

se sídlem Havraň 11, Havraň, PSČ 435 01  
IČ 00265918  
zastoupena Zděnkou Smetanovou, starostkou obce  
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., účet č. 1041417309/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Ing. Břetislav Sedláček**

se sídlem Adolfa Heyduka 1114, Žatec, PSČ 438 01  
IČ 718 84 220  
DIČ CZ8508152983  
zastoupený ing. Břetislavem Sedláčkem  
bankovní spojení Komerční banka, a.s., účet č. 35-6566580267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**Smluvní strana**“)

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:**

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 18. 11. 2019 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Z důvodu epidemie kolem onemocnění COVID – 19 (koronavirus), vyhlášeného nouzového stavu a nepředvídatelných okolností byly přerušeny projekční práce na akci „**Stavební úpravy kulturního domu Havraň**“. Na základě tohoto bude prodloužena doba plnění.

## II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Strany se dohodly na změně článku III. odstavce 3.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínech dle jednotlivých etap (dále jen „Doba plnění“):*

- a) průzkumy, rozbor, potřebná zaměření atd. do 31.03.2020
- b) projektová dokumentace ke stavebnímu povolení do 31.07.2020
- c) inženýrská činnost a žádost o stavební povolení do 28.02.2021
- d) projektová dokumentace pro provedení stavby, soupis prací s položkovým výkazem výměr a rozpočet do 28.02.2021“

2. Strany se dále dohodly na změně článku VII. odstavce 7.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a řádně provedené Dílo Objednateli předat nejpozději do 28.02.2021.“*

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Havraní dne 30. 9. 2020



*Zdenka Smetanová*  
Zdenka Smetanová  
starostka Obce Havraň  
Objednatel

V Žatci dne 30. 9. 2020

DESIGN PROJEKT  
Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK  
tel: 732 912 301  
Ing. Břetislav Sedláček  
Zhotovitel  
mali: b.sedlacek@designprojekt.cz  
www.designprojekt.cz  
architektonické studie  
projektování  
inženýrská činnost  
stavební povolení