

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 23. 04. 2020
dále jen „Dodatek“.

1. OBEC HAVRAŇ

se sídlem Havraň 11, 435 01 Havraň
IČ 00265918

zastoupena Zděnkou Smetanovou, starostkou obce ve věcech obchodních
Miroslavem Vrábíkem a Pavlem Schallerem, ve věcech technických
bankovní spojení Česká národní banka, účet č. **94 614491/0710**

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ADS.M s.r.o.

se sídlem Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ 254 41 787
DIČ CZ25441787

Zastoupena Janem Slavíkem, jednatelem ve věcech obchodních a ve věcech
technických

bankovní spojení ČSOB Most, účet č. **174724332/0300**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 18548.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý zvlášť jen
„Smluvní strana“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 23. 04. 2020 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva“) na realizaci díla pod názvem „**Havraň – komunikace a rozšíření kanalizace ke Coopu**“.
2. Na základě skutečnosti, že do dnešního dne nebylo Magistrátem města Mostu, Stavebním úřadem vydáno relevantní stavební povolení na rozšíření kanalizace, a to i když žádost o jeho vydání byla podána dne 27. 04. 2020, dochází ke změnám smluvních termínů realizace díla.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY


1. Strany se dohodly na změně článku VIII. odstavce 8.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději **do 31. 05. 2021**. O předání staveniště Zhotoviteli bude vyhotoven písemný protokol.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Havrani dne 24 / 09 / 2020



Zdenka Smetanová
starostka Obce Havraň
Objednatel

V Chožově dne 24 / 09 / 2020



Jan Slavík
jednatel
Zhotovitel