

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23. 04. 2020 VE ZNĚNÍ DODATKU
dále jen „Dodatek_2“.

1. OBEC HAVRAŇ

se sídlem Havraň 11, 435 01 Havraň

IČ 00265918

zastoupena Zděnkou Smetanovou, starostkou obce ve věcech obchodních

Miroslavem Vrábíkem a Pavlem Schallerem, ve věcech technických

bankovní spojení Česká národní banka, účet č. 94-614491/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ADS.M s.r.o.

se sídlem Chožov 157, 439 22 Chožov

IČ 254 41 787

DIČ CZ25441787

Zastoupena Janem Slavíkem, jednatelem ve věcech obchodních a ve věcech technických

bankovní spojení ČSOB Most, účet č. 174724332/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18548.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý zvlášť jen „**Smluvní strana**“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 23. 04. 2020 uzavřely Smluvní strany smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.09.2020 (dále jen jako „**Smlouva**“) na realizaci díla pod názvem „**Havraň – komunikace a rozšíření kanalizace ke Coopu**“.
2. V rámci realizace díla byly provedeny změny dle změnového listu č. 1 (soupisu více a méně prací), který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Jedná se o tyto práce:

- ✓ Komunikace – snížení zemní pláně o 450 mm a doplnění geotextilií na základě nevyhovující zátěžové zkoušky zemní pláně – viz protokol
- ✓ Parkovací stání – doplnění 150 mm KSC a geotextilie na základě nevyhovující zátěžové zkoušky zemní pláně – viz protokol
- ✓ Požadavek SČVK – kamerová zkouška stoky a vyčištění stávající napojovací šachty
- ✓ Odpočet skruží a přípočet skruží dle skutečného provedení
- ✓ Položení chrániček pro VO

- ✓ Dočasné přemístění kontejnerů na odpad po dobu výstavby.

II. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

1. Strany se dohodly na změně článku IV. odstavce 4.1 Smlouvy a to tak, že stávající znění se nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní strany sjednávají, že cena Díla bez DPH činí 1.570.928,68 Kč, DPH činí 329.895,023 Kč a cena Díla včetně DPH činí 1 900 823,7 Kč. Cena díla je pevná, končená a jednostranně nezměnitelná po celou dobu trvání této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma Stranami.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 13 dne 30.6.2021.

V Mostě dne 07 / 07 / 2021

V Havraní dne 07 / 07 / 2021



ADS. M, s.r.o.

Chožov 157, 439 22 Chožov

IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

Jan Slavík
jednatel
Zhotovitel




Zdenka Smetanová
starostka Obce Havraň
Objednatel