

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. NI_4_02813/LP/14 ZE DNE 15.11.2014 (dále jen „smlouva“)

I.

1.1. Objednatel

Česká republika -

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupena: Ing. Petrem Křížem vedoucím SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČ: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 412 518 202

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Ivan Staněk

Sídlo: Oblouková 300/75, 405 02 Děčín 3
Bankovní spojení: ČS a.s. Děčín
Číslo účtu: 0927786379/0800
IČ: 62780158
DIČ: CZ6505071232
Telefon: 777 233 672

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Objednatel z finančních důvodů snižuje rozsah a cenu díla na základě článku 2.5 smlouvy a prodlužuje termín plnění vzhledem k administrativní prodlevě na jeho straně.

2.2 Článek 2.3 smlouvy nově zní:

„Dílem se rozumí provedení níže uvedených prací, na náklad a nebezpečí zhotovitele.

Výroba a instalace 9 kusů dřevěných stojanů pro infotabule naučné stezky (dle technické dokumentace, která je přílohou této smlouvy) Kaňon Labe (8ks) a naučné stezky Arba v Srbské Kamenici (1ks).

Příprava a výroba 18 kusů infotabulí o rozměrech 1000x750mm (na výšku) a jejich instalace na stojany v terénu. Umístěno bude 9 kusů, dalších 9 bude vyrobeno jako náhradní. Materiál použitý pro infotabule bude 3mm hliník s nalepenou potištěnou vinylovou fólií a UV lakem k zajištění světlostálosti a odolnosti proti povětrnostním vlivům. Tisková data předá objednatel do 28.11. 2014.

Výroba a umístění 4 kusů dřevěných tabulek na zábradlí naučné stezky v Srbské Kamenici. Velikost tabulek je 420x300mm, materiál dub, obsah bude gravírovaný laserem přímo do dřevěné desky. Součástí tabulek je i systém uchycení na zábradlí. Obsah předá objednatel do 5.12.2014.“

2.3 Článek 3.2 smlouvy nově zní:

„Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej bez vad objednateli do 15.12. 2014.“


2.4 Tabulka v článku 4.1 smlouvy nově zní:

Položka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Výroba a instalace 9 ks stojanů	80.000,- Kč	96.800,- Kč
Výroba a instalace 18 ks infotabulí	43.200,- Kč	52.272,- Kč
Výroba a instalace 4 ks infotabulek	16.000,- Kč	19.360,- Kč
Celkem za dílo	139.200,- Kč	168.432,- Kč

III.

- 9.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí v plném rozsahu. Dále prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Děčíně dne 5.12.2014



Ing. Petr Kříž (objednatel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Labské pískovce
a Krajské středisko Ústí nad Labem
Teplická 424/69; 405 02 Děčín

-8-

V Děčíně dne 5.12.2014

 **Ivan Staněk**
GRAPHIC DESIGN & ADVERTISING
Obutova 300/75 405 02 Děčín 3
tel. 777 233 672
e-mail: info@avione.cz
IČ: 02750159 DIČ: CZ6505071232

Ivan Staněk (zhotovitel)

