

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2018

1. **Objednatel:** Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
organizační složka státu
Nábřeží 1326
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00020681
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú.: 0002527201/0710
zastoupený Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem ÚHÚL
2. **Zhotovitel:** DEMI s.r.o.
Kozí 98, 411 85 Horní Beřkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v
oddíle C, vložce 20431
zastoupená p. Petrem Braunsteinem, jednatelem společnosti
IČ: 25486233
DIČ: CZ25486233
bankovní spojení: MONETA Money Bank
č. účtu: 167958536/0600
telefon: 602 290 990
e-mail: info@demicz.eu

Smluvní strany se dohodly na základě smlouvy o dílo „**Oplocení pozemku, zpevnění ploch, stání pro kontejnery a kola**“, jejího článku VII. Vícepráce a méněpráce a článku XVI. Ostatní ujednání, na tomto dodatku č. 1.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění čl. III. Cena předmětu smlouvy, bod 1 základní smlouvy takto:

1. Cena za řádně dokončený a předaný předmět smlouvy činí:

cena bez DPH	se mění z 3.470.918,90 Kč	na	3.906.788 Kč
DPH 21%	se mění z 728.892,97 Kč	na	820.426 Kč
Cena včetně DPH se mění z 4.199.811,87 Kč		na	4.727.214 Kč

2. Ke změně ceny dochází na základě zvýšení a snížení celkového objemu prací (vícepráce a méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.

3. Současně na základě vzájemné dohody dochází k záměně položek soupisu stavebních prací a materiálu. Položky jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku. Cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je stejná jako cena materiálu a prací nahrazovaných položek. Materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovanému materiálu kvalitativně vyšší.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom stejnopisu.
2. Ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Brandýse nad Labem dne 9. 10. 2018

V Brandýse nad Labem dne 9. 10. 2018

Za objednatele:

Zhotovitel: