Dodatek  č.1 ke smlouvě o dílo s názvem
Volevčice – chodník ke hřbitovu  (dále jen „dodatek“) uzavřený mezi smluvními 
stranami:


 Smluvní strany:

Objednatel:           Obec Volevčice
Zastoupený:          starostou obce p.Stanislavem Salonem 
IČ:                         00266175
Sídlo:                    Volevčice 22, 434 01 pošta Most 
Bankovní účet č.:  1041424349 / 0800, ČS a.s. Most

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                Jiří Fousek 
Zastoupený:             p.Jiřím Fouskem
IČ:                            44255349      
Sídlo:                       Kašlíkov 213, 440 01 Líšťany   
Bankovní účet:        1023056319/0800, ČS a.s. Louny 
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)


Obě smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke  Smlouvě o dílo s názvem  Volevčice – chodník ke hřbitovu  uzavřené mezi Obcí Volevčice a firmou Jiří Fousek  dne 31.8.2016  (dále jen "smlouva") následovně:
 

Článek I.
Dodatek č.1 řeší odvodnění chodníku, které bylo při zadání zakázky malého rozsahu opomenuto. Celkové náklady na dořešení odvodu vody činí dle cenové nabídky zhotovitele zakázky malého rozsahu 55.895,95 Kč vč.DPH.
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Ćlánek II.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran . Termín dokončení prací je  dne 10.12.2016.
 
Ve Volevčicích  dne 31.10.2016                                       V Líšťanech  dne 31.10.2016     
 
.........................................................                                 .............................................................
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