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montáž zemních vrutů01



instalace podkladních profilů + výškové dorovnání vrutů02



osazení obvodového ocelového prahu z U 14003



provedení terasy - podkladní konstrukce na vrutech/dlažbě04



osazení sloupů na styčníky - demontovatelný spoj05



osazení hlavních trámů přes skryté styčníky - demontovatelný spoj06



osazení podružných trámů přes skryté trámové botky - demontovatelný spoj07



montáž fásádních profilů a zavětrování - ideálně nasazení + zajištění dole08



pokládka bednění střechy + osazení kouřovodu - nutno dořešit jednoduchost pokládky bednění09



 pokládka hydroizolace střechy - EPDM fólie v jednom kuse10



montáž kamen11



montáž odnímatelných panelů12


