PRACOVNÍ VERZE číslo smlouvy: 

VZOR SMLOUVY O DÍLO

(v nabídce bude uvedeno “NÁVRH SMLOUVY O DÍLO”)

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: 
Název společnosti
Adresa:

IČO: 
zastoupená jednatelem 

Bankovní spojení 

Zhotovitel je není  plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1, Praha 11-Chodov,148 00 
IČO: 62933591 

zastoupená ředitelem RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s plánem péče, technickými normami a právními předpisy k provedení stavby Rekonstrukce rybníka U Polánky, v rozsahu projektové dokumentace „U Polánky“, firma Wetland s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hejtman, prosinec 2009.
Veškeré činnosti budou provedeny v souladu s Rozhodnutím vydaným Odborem životního prostředí MěÚ Pelhřimov (zn.: OŽP/1574/2010-30 Čí ze dne 13.2. 2012 s nabytím právní moci 3.3. 2012) a podmínek souhlasů a vyjádření v projektové dokumentaci. 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zaměření skutečného stavu vyhotoveného díla, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (5 paré + 1krát na vhodném nosiči v digitální formě). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště (ve spolupráci s autorským dozorem investora), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu včetně veškerých transportních a příjezdových cest, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí dle příslušných zákonných ustanovení. 

Součástí dodávky je dokumentace skutečného provedení stavby (5 pare) včetně, zaměření, omezníkování a geometrického plánu hotové stavby. K přístupu na staveniště budou užívány komunikace dle projektové dokumentace za povinnosti dodržení § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. a tyto komunikace uvede zhotovitel po ukončení prací do původního stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k újmě na okolních pozemcích a stavbách. 

2.2.
 Zhotovitel ručí za dodržení podmínek dle dokumentů:

· Schválená projektová dokumentace „U Polánky“, vyhotovená firmou firma Wetland s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hejtman, prosinec 2009 
· Rozhodnutí Městského úřadu Pelhřimov, odboru ŽP, zn.: OŽP/1574/2010-30 Čí ze dne 13.2. 2012 s nabytím právní moci 3.3. 2012)
· Rozhodnutí Správy CHKO Blaník S/00301/BN/20100/AOPK ze dne 18.5. 2010

· Rozhodnutí Správy CHKO Blaník S/00342/BN/20100/AOPK ze dne 14.6. 2010
· Rozhodnutí Správy CHKO Blaník S/00056/BN/2012/AOPK ze dne 13.2. 2012

· Závazné stanovisko Městského úřadu Pelhřimov, odboru ŽP: Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Optimalizace vodního režimu U Polánky“ v k.ú. Vyskytná, Č.j.: OŽP/866/2010-14 ze dne 2.6. 2010
2.3 Použité materiály jsou zásadně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí  mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,v platném znění, a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám. 

2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

2.5 Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektu stavby na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích. Nezáleží na tom, že je to uvedeno pouze na jednom místě, pokud se nejedná o zjevnou vadu projektu. 

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

III. CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a výsledkem řízení o veřejné zakázce stanovena ve výši :


Cena bez DPH: 



DPH 20%:



Cena včetně DPH: 


Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a její změna je možná jen na základě změny daňových předpisů a to o částku, v těchto předpisech stanovenou.

1. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

1. Výše vedlejších rozpočtových nákladů nepřekročí 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů.

1. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.

1. Případné vícepráce nepřekročí maximální výše rozpočtové rezervy do 5 % z přímých realizačních výdajů.

1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektu stavby (je jedno, zda v textové nebo výkresové části). Pro uvedené práce a dodávky platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

1. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce včetně vytyčení příjezdových cest, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

1. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předání staveniště: 15.10. 2012
1. Zahájení prací na díle: 1.9. 2012
1. Vyklizení staveniště: 30.6. 2013
Stavba musí být zhotovitelem realizována v  průběhu let 2012 – 2013, s ukončením stavebních prací v zátopě do 14.3. 2013 a s odevzdáním stavby jako celku do 30.6. 2013.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Práce budou  měsíčně vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečných výkonů dodavatele. Každý daňový doklad bude potvrzen technickým dozorem investora a bude obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Daňové doklady budou zasílány objednateli maximálně jednou měsíčně v minimální výši 100.000,- Kč vč. DPH, v daném kalendářním roce nejpozději do 10. 12., se lhůtou splatnosti 90 dní na adresu AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 4. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V případě, že některé práce dle schválené projektové dokumentace nebudou provedeny, celková cena plnění se o tyto práce snižuje. Konečný daňový doklad bude obsahovat mimo jiné i přehled dílčích daňových dokladů.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Cena je stanovena dohodou podle zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z výsledků výběrového řízení vyhlášeného dne……. pod č.j       /SOPK/2012, na AOPK ČR.

5.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole a po vydání kolaudačního rozhodnutí.

5.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad či nedodělků ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

5.6. Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.7. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z  Podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS). Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč. 

5.8. Odklad plateb při přechodném nedostatku finančních prostředků:

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném prokazatelným prodlením dotace Podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) na předmětnou stavbu bude lhůta splatnosti prodloužena až na 120 dnů od doručení daňového dokladu. V této skutečnosti uvědomí objednatel zhotovitele doporučeným dopisem.
5.9. V případě, že by objednateli po přidělení finančních prostředků Podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) tj. po vydání Stanovení výdajů organizační složky státu na akci „Rekonstrukce rybníka U Polánky“ nebyly finanční prostředky v průběhu výstavby uvolňovány do rozpočtu objednatele, a dále v případě, že by bylo zastaveno financování této akce, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné smluvní pokuty ani na jiné postihy vůči objednateli. 

5.10. Objednatel má právo před vlastním zahájením prací odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že na projekt nebude v rámci Podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS).

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty :

1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy, a to 0,5% týdně z celkové ceny díla za každý den prodlení.

1. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 0,5% týdně z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

1. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1% z celkové ceny vady nebo nedodělku  za každý den prodlení.

1. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 1% z celkové ceny vady nebo nedodělku  za každý den prodlení.

1. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

1. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních dnů.

1. Uvede-li objednatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, a to 5% z celkové ceny díla  za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

1. Za prodlení s termínem předání jednotlivých etap stavby díla v termínu dle harmonogramu, a to 0,5% z ceny etapy za každý den prodlení.

1. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do ….., pokud se strany nedohodnou jinak.

1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a příjezdových cest na základě provozní nivelace ve spolupráci s autorským dozorem stavby.

1. Příjezdové cesty ke staveništi jsou specifikovány v projektové dokumenetaci stavby. Veškeré příjezdové a transportní trasy budou nejpozději při předání stavby uvedeny do původního stavu.

1. Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště budou předem vytyčena TDI stavby umístěna mimo místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

1. Po vypuštění rybníka bude před zahájením prací proveden průzkum lokality zaměřený zejména na mlže a obojživelníky a bude odborně způsobilou osobou proveden jejich záchranný přenos v rámci NPP Jankovský potok. Po celou dobu realizace stavby bude odborně způsobilou osobou prováděna vizuální kontrola vodního toku Jankovského potoka a kontinuální měření zákalu a konduktivity. Odborně způsobilou osobu si zajistí na své náklady zhotovitel.
1. Zhotovitel bude informovat pověřeného pracovníka objednatele v případě výskytu živočichů na staveništi, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí, případně na příjezdových cestách. 

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. U použitých strojů a stavebních mechanismů budou použity pouze biologicky odbouratelné oleje a ostatní provozní náplně. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů, okolních zařízení nebo přírodního prostředí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu odstranit na vlastní náklady.

1. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

1. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

1. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

1. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný technický dozor a autorský dozor. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

1. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek přeruší zhotovitel ty práce na díle, které by mohly vést k poškození nebo znečištění okolí stavby, zejména nezpevněných komunikací. O zastavení prací rozhoduje objednatel na základě upozornění zhotovitele a TDI.
1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

1. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele, s výjimkou subdodavatelů.

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů a dohod s nimi již v rámci řízení o veřejnou zakázku. 

1. Míra subdodávek na projekt může dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních výdajů. Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Informace o subdodávce a jejím rozsahu poskytne zhotovitel objednateli. 

1. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli své subdodavatele, kteří se na zakázce podílejí polněním z 10 a více % v příslušném kalendářním roce. Tyto subdodavatele je povinen nahlásit objednateli nejpozději do 28.2. po skončení roku, a to včetně předložení smluv s nimi uzavřených a dokladů o proplacení, a poté do 60 dnů od ukončení stavby (plnění) – opět včetně předložení dokladů (smlouvy, doklad o zaplacení).
1. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

1. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení souhlasů a smluv uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků dotčených prováděním díla. Tyto smlouvy tvoří přílohu projektové dokumentace. 

Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu způsobenou porušením ustanovení těchto smluv. 

1. Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace výstavby se budou konat min. 1x za 3 týdny kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby.

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním jeho identifikačních údajů v souvislosti se zajišťováním publicity projektu ze strany objednatele.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 

9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :

· název, sídlo, IČO zhotovitele

· název, sídlo, IČO objednatele

· název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace

· název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora

· přehled všech provedených zkoušek jakosti

· seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na základě písemného či telefonického vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

1. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a všech souvisejících právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

1. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

1. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

1. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

1. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

1. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dohody smluvních stran nebo do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny vady nebo nedodělku  za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce …… měsíců (minimálně 60). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)

1. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

1. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny, pokud s tím objednatel vysloví souhlas.

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

1. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

1. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani ve lhůtě dodatečně určené objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

1. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty a že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

1. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

XII. VYŠŠÍ MOC

1.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

1. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

1.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně potvrzeným písemným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

1. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

1. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

1. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

· Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

· Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.”

· Zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení”. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

1. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Platnost smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

14.2 Účinnost smlouvy nastává po její platnosti a to dnem následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS).
14.3 O účinnosti smlouvy bude objednatel informovat zhotovitele písemně.

14.4 Objednatel jmenuje odbornými garanty: Mgr. Janu Krčilovou, AOPK ČR – ředitelství (tel. 241 082 107),  Ing. Martina Klaudyse, AOPK ČR – Správa CHKO Blaník (tel.: 317 852 654) a Ing. Pavla Marka, AOPK ČR – ředitelství (tel. 241 082 223).

14.5 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

14.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.7 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři pare a zhotovitel 2 pare. 

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

· Schválená projektová dokumentace „U Polánky“, vyhotovená firmou firma Wetland s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Hejtman, prosinec 2009 
· Rozhodnutí Městského úřadu Pelhřomov, odboru ŽP, zn.: OŽP/1574/2010-30 Čí ze dne 13.2. 2012 s nabytím právní moci 3.3. 2012)

· Rozhodnutí Správy CHKO Blaník S/00301/BN/20100/AOPK ze dne 18.5. 2010

· Rozhodnutí Správy CHKO Blaník S/00342/BN/20100/AOPK ze dne 14.6. 2010
· Rozhodnutí Správy CHKO Blaník S/00056/BN/2012/AOPK ze dne 13.2. 2012

· Závazné stanovisko Městského úřadu Pelhřomov, odboru ŽP: Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „Optimalizace vodního režimu U Polánky“ v k.ú. Vyskytná, Č.j.: OŽP/866/2010-14 ze dne 2.6. 2010

V Praze dne …………
V …………………………, dne …………

…………………
………………………………                     ……………………………………….


za objednatele:
za zhotovitele:

RNDr. František Pelc - ředitel
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